


		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
1		☐1.Fase de planejamento e preparação	92 dias	29/03/24 08:00	05/08/24 17:00	
2		1.1. Levantamento de necessidades de treinamento	10 dias	29/03/24 08:00	11/04/24 17:00	
3		1.2. Desenvolvimento de materiais de treinamento	5 dias	12/04/24 08:00	18/04/24 17:00	
4		1.3. Preparação da infraestrutura necessária	2 dias	19/04/24 08:00	22/04/24 17:00	
5		1.4. Definição do cronograma de implantação	2 dias	25/04/24 08:00	26/04/24 17:00	
6		1.5. Identificação e alocação de recursos	1 dia	05/08/24 08:00	05/08/24 17:00	
7		☐2.Fase de implementação do treinamento	15 dias	05/08/24 08:00	23/08/24 17:00	
8		2.1. Realizações de sessões de treinamento presenciais ou virtuais	15 dias	05/08/24 08:00	23/08/24 17:00	
9		2.2. Monitoramento dos processos dos participantes	0 dias	05/08/24 08:00	05/08/24 08:00	
10		2.3. Ajustes no programa de treinemeto, se necessário	15 dias	05/08/24 08:00	23/08/24 17:00	
11		2.4. Suporte técnico durante o treinamento	15 dias	05/08/24 08:00	23/08/24 17:00	
12		☐3.Controle e avaliação do progresso	15 dias	26/08/24 08:00	13/09/24 17:00	
13		3.1. Monitoramento do cumprimento do cronograma	15 dias	26/08/24 08:00	13/09/24 17:00	
14		3.2. Avaliação da efetivação do treinamento	15 dias	26/08/24 08:00	13/09/24 17:00	
15		3.3. Identificação e resolução de problemas	15 dias	26/08/24 08:00	13/09/24 17:00	
16		3.4. Relatórios de progresso e desempenho	15 dias	26/08/24 08:00	13/09/24 17:00	
17		☐4.Encerramento do projeto	4 dias	16/09/24 08:00	19/09/24 17:00	
18		4.1. Verificação do alcance dos objetivos	2 dias	16/09/24 08:00	17/09/24 17:00	
19		4.2. Preparação de documentação final	1 dia	18/09/24 08:00	18/09/24 17:00	
20		4.3. Avaliação de lições aprendidas	1 dia	19/09/24 08:00	19/09/24 17:00	
21		4.4. Encerramento de contratos e liberação de recursos	1 dia	16/09/24 08:00	16/09/24 17:00	



[illegible]